



## Périodes prévues pour les vidanges d'installations septiques 2025

*Périodes prévues à titre informatif seulement.  
Des variations peuvent survenir au fur et à mesure.*

*en date du 2025-04-11*

Municipalité	Nombre prévu	Période prévue
Saint-Eusèbe	118	semaine du 1 <sup>er</sup> au 23 mai
Saint-Marc-du-Lac-Long	99	semaine du 1 <sup>er</sup> au 23 mai
Rivière-Bleue	124	semaine du 12 au 23 mai
Pohénégamook	152	semaine du 20 mai au 6 juin
Saint-Athanase	81	semaine du 9 au 13 juin
Saint-Louis-du-Ha! Ha!	112	semaine du 16 au 27 juin
Saint-Elzéar-de-Témiscouata	71	semaine du 1 <sup>er</sup> au 11 juillet
Saint-Honoré-de-Témiscouata	73	semaine du 7 au 11 juillet
Saint-Pierre-de-Lamy	48	semaine du 14 au 18 juillet
Packington	184	semaine du 21 juillet au 8 août
Saint-Jean-de-la-Lande	102	semaine du 4 au 15 août
ZEC OWEN	14	semaine du 11 au 15 août
<i>Seconde tournée n°1</i>		<i>semaine du 11 au 22 août</i>
Saint-Michel-du-Squatec	133	semaine du 18 au 29 août
Lac-des-Aigles ( <i>reste à inclure celles de St-Guy</i> )	79	semaine du 2 au 12 septembre
Biencourt	90	semaine du 8 au 19 septembre
Lejeune	84	semaine du 15 au 25 septembre
Auclair	95	semaine du 22 septembre au 3 octobre
Saint-Juste-du-Lac	142	semaine du 29 septembre au 10 octobre
Dégelis	195	semaine du 6 au 24 octobre
Témiscouata-sur-le-Lac quartier Notre-Dame-du-Lac	189	semaine du 14 au 31 octobre
Témiscouata-sur-le-Lac quartier Cabano	230	semaine du 20 octobre au 14 novembre
<i>Seconde tournée n°2</i>		<i>semaine du 3 au 21 novembre</i>