



Périodes prévues pour les vidanges d'installations septiques 2026

*Périodes prévues à titre informatif seulement.
Des variations peuvent survenir au fur et à mesure.*

en date du 2026-05-07

Municipalité	Nombre prévu	Période prévue
Saint-Eusèbe	100	semaine du 11 au 21 mai 2026
Saint-Marc-du-Lac-Long	66	semaine du 19 au 27 mai 2026
Rivière-Bleue	175	semaine du 20 mai au 9 juin 2026
Pohénégamook	169	semaine du 3 au 23 juin 2026
Saint-Athanase	100	semaine du 19 juin au 2 juillet 2026
Saint-Louis-du-Ha! Ha!	84	semaine du 29 juin au 9 juillet 2026
Saint-Elzéar-de-Témiscouata	86	semaine du 7 au 16 juillet 2026
Packington	178	semaine du 9 au 30 juillet 2026
Saint-Honoré-de-Témiscouata	74	semaine du 28 juillet au 5 août 2026
Saint-Pierre-de-Lamy	40	semaine du 3 au 10 août 2026
Saint-Jean-de-la-Lande	68	semaine du 5 au 13 août 2026
ZEC OWEN	14	semaine du 12 au 21 août 2026
<i>Seconde tournée n°1</i>		<i>semaine du 17 au 21 août 2026</i>
Saint-Michel-du-Squatec	73	semaine du 19 août au 1 ^{er} septembre 2026
Lac-des-Aigles	32	semaine du 28 août au 2 septembre 2026
Biencourt	47	semaine du 31 août au 9 septembre 2026
Lejeune	77	semaine du 3 au 15 septembre 2026
Auclair	72	semaine du 10 au 21 septembre 2026
Saint-Juste-du-Lac	155	semaine du 14 septembre au 1 ^{er} octobre 2026
Dégelis	171	semaine du 24 septembre au 15 octobre 2026
Témiscouata-sur-le-Lac quartier Notre-Dame-du-Lac	154	semaine du 7 au 28 octobre 2026
Témiscouata-sur-le-Lac quartier Cabano	237	semaine du 21 octobre au 17 novembre 2026
<i>Seconde tournée n°2</i>		<i>semaine du 16 au 20 novembre 2026</i>